
宁波杭州湾新区2018年度房屋征迁项目计划

	序号
	项目名称
	四至范围
	征迁规模
	项目主体
	实施年限
	2018年进度计划
	备注

	1
	越林湖地块耐吉钢构动迁
	东至马中村村道，西至兴陆村，南至八塘江，北至东一水库
	拆迁1家，拆迁面积约1.3万平方米
	南部新城指挥部
	2018
	全面完成征迁
	

	2
	杭甬高速复线宁波段一期工程
	东至沈海高速庵东出口以西华兴村，西至西三村与双潭村交界处，南北至高速规划红线
	共需拆迁户数约  120户，拆迁建筑面积约3.36万平方米。
	新区高速指挥部
	2018-2019
	完成前期准备工作，视项目用地批复适时启动
	

	3
	杭州湾新区自来水厂工程
	东至小陆中湾，南到兴陆村耕地，西至规划兴慈八路，北至规划滨海大道
	共需拆迁户数约40户，拆迁建筑面积约1万平方米。
	新区公用事业公司
	2018-2019
	完成前期准备工作，视情适时启动
	

	4
	东一片引水工程项目
	东至兴慈五路，西至小陆中湾，规划滨海大道南侧引水工程规划线位范围内
	共需拆迁户数约25户，拆迁建筑面积约0.63万平方米。
	引水工程指挥部
	2018-2019
	完成前期准备工作，视情适时启动
	

	5
	东一片中兴一路拓宽工程
	东至兴慈五路，西至陆中湾，规划中兴一路拓宽线位范围内
	共需拆迁户数约  35户，拆迁建筑面积约0.88万平方米。
	庵东镇
	2018-2019
	完成前期准备工作，视情适时启动
	

	6
	海川大道及东创区块项目拆迁
	南至七塘公路、北至滨海一路的道路红线范围和南至规划滨海大道、北至科学中学的东创置业红线范围
	共需拆迁户数约  11户，拆迁建筑面积约0.3万平方米。
	庵东镇
	2018-2019
	完成前期准备工作，视情适时启动
	


	序号
	项目名称
	四至范围
	征迁规模
	项目主体
	实施年限
	2018年进度计划
	备注

	7
	南洋小城四灶江区块
	东至兴慈三路，西至机电路，南至东二后横江，北至滨海大道。
	共需拆迁户数约64  户，拆迁建筑面积约   1.71万平方米。
	南洋小城指挥部
	2018-2019
	完成前期准备工作，视情适时启动
	

	8
	南洋小城中兴一路东延工程
	东至富北路，西至兴慈三路，规划中兴一路红线范围内
	共需拆迁户数约70  户，拆迁建筑面积约   1.74万平方米。
	南洋小城指挥部
	2018-2019
	完成前期准备工作，视情适时启动
	

	9
	南洋小城富北路工程
	北起滨海大道，南至七塘公路，富北路红线范围内
	共需拆迁户数约31  户，拆迁建筑面积约   0.73万平方米。
	南洋小城指挥部
	2018-2019
	完成前期准备工作，视情适时启动
	

	10
	南洋小城兴慈三路改造工程
	南至七塘公路，北至滨海大道，兴慈三路道路红线范围内
	共需拆迁户数约  11户，拆迁建筑面积约   0.4万平方米。
	南洋小城指挥部
	2018-2019
	完成前期准备工作，视情适时启动
	

	11
	南洋小城青年公寓项目
	东至兴慈三路、南至南慈路、西至四灶江、北至南吉路
	共需拆迁户数约9户，拆迁建筑面积约0.31万平方米。
	南洋小城指挥部
	2018-2019
	完成前期准备工作，视情适时启动
	


- 2 -
- 3 -

